

苏稽校区建设工作简报

第 1 期

新校区推进与建设办公室

2025 年 4 月 17 日

一、召开苏稽校区项目建设前驻工作动员部署会

2025 年 4 月 14 日,苏稽校区建设前驻工作动员部署会在第一会议室召开。学校党委副书记、校长李方裕、副校长江滔出席会议,新校区推进与建设专班负责人、前驻工作组成员及相关教学院负责人参加会议。会议由江滔主持。

会议通报了苏稽校区项目建设最新进展,解读了《苏稽校区项目建设前驻工作实施方案》。李方裕强调三点:一是责任光荣,干得;二是履职尽责,干实;三是正当廉洁,干好,确保苏稽校区建设工作高效推进。江滔提出三点工作要求。一是强化责任;二是严守纪律。三是筑牢廉洁。会议要求各责任单位要凝聚共识、协同发力,高质量推进项目建设工作,凝练“务实、肯干、奉献、作为”的新校区建设精神。

二、研讨苏稽校区室内装修装饰方案

4 月 14 日,江滔主持研讨苏稽校区室内装修装饰方案。与会人员围绕功能分区优化、建材造型标准等关键节点进行深入

讨论，为方案精细化落地奠定基础。

三、李方裕带队视察苏稽校区项目进展

4月15日，李方裕、江滔带领苏稽校区项目建设前驻工作组部分成员前往苏稽校区建设现场视察项目进展情况。

四、支持乐山师范学院建设工作专班召开专题协调会

4月15日，支持乐山师范学院建设工作专班召开专题协调会，市政府廖沂副市长，梅小彬副秘书长，我校江滔副校长，市级相关职能部门、苏新投等参会。会议就200亩土地拆迁、周边村民便道、600亩红线内杆管线迁改、专项设计方案报审、212亩资金需求、周边配套等进行了研究与部署。

报：新校区推进与建设领导小组组长、副组长，各成员单位